

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Nr umowy	FESW.07.01-IZ.00-001/24
Tytuł projektu	Projekt „Zdrowy urzędnik - wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla świętokrzyskich gmin”
Wykonawca	Reha Care Paweł Moczyński
Forma wsparcia	Pakiety rehabilitacyjne dobrane do indywidualnych potrzeb UWAGA! Realizacja pakietów odbywa się w systemie „osoba po osobie”. Pracownicy są umówieni na konkretne godziny jednakże, w zależności od długości trwania poszczególnego zabiegu dla danej osoby, może zdarzyć się konieczność kilkuminutowego oczekiwania na swoją kolej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Reha Care Paweł Moczyński (Os. Ogrody 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący
28.04.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
29.04.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
30.04.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
02.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
05.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
06.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
07.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
08.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
09.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński

12.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	2*	Reha Care Paweł Moczyński
13.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
14.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
15.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
16.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
19.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
20.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
21.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
22.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
23.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
26.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
27.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
28.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
29.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
30.05.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
02.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
03.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
04.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
05.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
06.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
16.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
17.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
20.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
23.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
24.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
25.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
26.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
27.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
30.06.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
01.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
02.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
03.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
04.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
07.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
08.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
09.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
10.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
11.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
14.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
28.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
29.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
30.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
31.07.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

01.08.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
04.08.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
05.08.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
06.08.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
07.08.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński
08.08.2025	16:00-17:15	1h 15 min	1*	Reha Care Paweł Moczyński

Data i podpis osoby sporządzającej

18.06.2025 r.
Marlena Pióro

*Planowana liczna osób przewidziana jest na dany dzień.