

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Nr umowy	FESW.07.01-IZ.00-001/24
Tytuł projektu	Projekt „Zdrowy urzędnik - wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla świętokrzyskich gmin”
Wykonawca	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
Forma wsparcia	Pakiety rehabilitacyjne dobrane do indywidualnych potrzeb UWAGA! Realizacja pakietów odbywa się w systemie „osoba po osobie”. Pracownicy są umówieni na konkretne godziny jednakże, w zależności od długości trwania poszczególnego zabiegu dla danej osoby, może zdarzyć się konieczność kilkuminutowego oczekiwania na swoją kolej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa (ul. Sandomierska 72, 27-515 Tarłów)

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący
07.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
08.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
09.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
10.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

11.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
14.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
15.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
16.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
17.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
18.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
21.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
22.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
23.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
24.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
25.07.2025	15:30-17:30	2	2*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

28.07.2025	15:30-18:30	3	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
29.07.2025	15:30-18:30	3	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
30.07.2025	15:30-18:30	3	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
31.07.2025	15:30-18:30	3	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
01.08.2025	15:30-18:30	3	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
04.08.2025	15:30-16:30	1	1*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
05.08.2025	15:30-16:30	1	1*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
06.08.2025	15:30-16:30	1	1*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
07.08.2025	15:30-16:30	1	1*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
08.08.2025	15:30-16:30	1	1*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa

Data i podpis osoby sporządzającej

14.07.2025 r.

Marlena Pióro

*Planowana liczna osób przewidziana jest na dany dzień.