



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
02.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
03.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
04.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
14.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
15.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
16.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

				ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
17.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
18.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów
21.07.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Jarek Wiktor	Orety Ale Parapety Hubert Różański ul. Okrzei 46, 28-300 Jędrzejów

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 13.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 4 h = 8 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
02.07.2025	9.00 - 13.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 4 h = 8 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
03.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
04.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
07.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
08.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

			Natalia	Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
09.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
10.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
11.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
14.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
15.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
16.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
17.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów
18.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Dziub Maja 2. Michalec Natalia	Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Ul. Przypkowskiego 30 28-300 Jędrzejów

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
02.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
03.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
04.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
07.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

08.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
09.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
10.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
11.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
14.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
	9.00-13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	2. Stanik Jan	
15.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
	9.00-13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	2. Stanik Jan	
16.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1. Jopek Damian 2. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
17.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	2. Stanik Jan	
18.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Jopek Damian	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	2. Stanik Jan	
21.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
22.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

				28-300 Jędrzejów
23.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
24.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
25.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
28.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
29.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
30.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
31.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Stanik Jan	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
01.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
04.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
05.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
06.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
07.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP

				Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
08.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
11.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
12.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
13.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
14.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
18.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
19.08.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
20.08.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów
21.08.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Opałka Szymon	Paweł Kaleta TECHKOMP Ul. Prosta 1 28-300 Jędrzejów

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
18.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
19.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
20.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
21.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

22.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
25.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
26.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
27.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
28.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia
29.08.2025	8.00 - 16.00 (1 osoba)	8h	Kowalski Karol	Przedsiębiorstwo Rolnik, Handel Artykułami Przemysłowymi I Do Produkcji Rolnej Kornobis Jarosław, Kowalski Paweł Słupia 121, 28-350 Słupia

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
16.07.2025	9.00 - 15.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
17.07.2025	9.30 - 15.30 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
18.07.2025	10.00 - 16.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
21.07.2025	10.15 - 16.15 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
22.07.2025	10.15 - 16.15 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
23.07.2025	12.30 - 18.30 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
24.07.2025	9.00 - 15.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
25.07.2025	13.00 - 19.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
28.07.2025	10.00 - 16.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

29.07.2025	10.00 - 16.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
30.07.2025	9.45 - 15.45 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
31.07.2025	9.00 - 15.00 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
01.08.2025	9.30 - 15.30 (1 osoba)	6h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków
04.08.2025	9.30 - 11.30 (1 osoba)	2h	Wnuk Jakub	SOFT'n'SHARP Paweł Gonera Ul. Lipowa 3D, 30-705 Kraków

09.07.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Przedsiębiorstwo-Handlowo-Uslugowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Uslugowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
02.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Uslugowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
03.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Uslugowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
04.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Uslugowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
07.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Uslugowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza

08.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
09.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
10.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
11.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
14.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
15.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
16.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
17.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza
18.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Kosowski Bartosz	Przedsiębiorstwo-Handlowo- Usługowe Marcin Kosowski Ul. Szafirowa 23 26-026 Bilcza

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
02.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
03.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
04.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
07.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
08.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
09.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

		= 6 h		28-340 Sędziszów
10.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
11.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
14.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
15.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
16.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
17.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów
18.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Radziejewski Krystian	CAMSET Tomasz Uramowski Ul. Marianowska 8/2 28-340 Sędziszów

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Firma Handlowo-Usługowa Daw-Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	11.00 - 15.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Usługowa Daw-Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
02.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Usługowa Daw-Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
03.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Usługowa Daw-Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
04.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Usługowa Daw-Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
07.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Usługowa Daw-Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław

08.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
09.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
10.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
11.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
14.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
15.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
16.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
17.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław
18.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Wąchała Bartosz	Firma Handlowo-Uslugowa Daw- Pol Dawid Antoniewski Ul. Jana Chryzostoma Paska 2/22 28-330 Wodzisław

27.06.2025, Monika Strus - Bil ska

Data i podpis osoby sporządzającej

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo – Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo – Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
02.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo – Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
03.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo – Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
04.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo –



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

			3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
07.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
08.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
09.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
10.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
11.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
14.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
15.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
16.07.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo -



			3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
17.07.2025	9.00 - 13.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 4 h = 16 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
18.07.2025	9.00 - 13.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 4 h = 16 h	1.Adamczyk Filip 2.Bukłat Mateusz 3.Kruk Michał 4.Kupski Adam	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
01.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1.Łuszczek Bartosz 2.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
04.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
05.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
06.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
07.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
08.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo -



			3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
11.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
12.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
13.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
14.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
18.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
19.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 4 osób)	4 osób x 6 h = 24 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
20.08.2025	9.00 - 15.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 6 h = 12 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1.Łuszczek Bartosz	
	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h	1. Malicki Daniel	



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

		= 4 h		
21.08.2025	9.00 - 13.00 (grupa 4 osób)	4 osoby x 4 h = 16 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan 3.Łuszczek Bartosz 4.Malicki Daniel	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów
	9.00 - 11.00	1 osoba x 2 h = 2 h	1.Łuszczek Bartosz	
	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Malicki Daniel	
22.08.2025	9.00 - 13.00 (grupa 2 osób)	2 osoby x 4 h = 8 h	1.Chrzanowski Rafał 2.Gądek Brajan	Tomasz Kocielek Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PUMA” Sędowice 83, 28-411 Michałów

27.06.2025, Monika Strus - Biłska

Data i podpis osoby sporządzającej

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
02.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
03.07.2025	11.00 - 15.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
04.07.2025	11.00 - 15.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
07.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów

08.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
09.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
10.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
11.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
14.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
15.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
16.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
17.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów
18.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Bełdowski Franciszek	Agnieszka Bełdowska AGNES Ul. Partyzantów 22 28-300 Jędrzejów

27.06.2025, Monika Strus - Bilaska

Data i podpis osoby sporządzającej



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
02.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
03.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
04.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
07.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów

08.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
09.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
10.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
11.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
14.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
15.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
16.07.2025	9.00 - 15.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
17.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów
18.07.2025	9.00 - 13.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Krzysztofik Kornel	Jacek Krzysztofik 'Usługi w Budownictwie' Ignacówka 14 28-300 Jędrzejów

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu	Konarski na czasie
Wykonawca	Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce
Forma wsparcia	Staż uczniowski
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
21.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
22.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
23.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
24.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
25.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
28.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
29.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

		= 6 h		28-300 Jędrzejów
30.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
31.07.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
01.08.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
04.08.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
05.08.2025	8.00 - 14.00	1 osoba x 6 h = 6 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
06.08.2025	8.00 - 12.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów
07.08.2025	8.00 - 12.00	1 osoba x 4 h = 4 h	1. Ptasznik Łukasz	Quickpack Polska Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów

27.06.2025, Monika Strus - Bilska

Data i podpis osoby sporządzającej