

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Nr umowy	FESW.07.01-IZ.00-0013/24
Tytuł projektu	„Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach powiatu kieleckiego”
Wykonawca	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
Forma wsparcia	Pakiety rehabilitacyjne dobrane do indywidualnych potrzeb UWAGA! Realizacja pakietów odbywa się w systemie „osoba po osobie”. Pracownicy są umówieni na konkretne godziny jednakże, w zależności od długości trwania poszczególnego zabiegu dla danej osoby, może zdarzyć się konieczność kilkuminutowego oczekiwania na swoją kolej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	ul. Pilotów 19, 26-001 Masłów Pierwszy

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący
20.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
21.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
22.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
23.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
24.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
27.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

28.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
29.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
30.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”
31.10.2025	08:00-13:00 14:00-16:00	7	8*	Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe „MAR-POL”

Data i podpis osoby sporządzającej

15.10.2025 r.
Marlena Pióro

*Planowana liczna osób przewidziana jest na dany dzień.